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Desarrollo de las partes de un proyecto

• Definición de las tareas del Proyecto.

• Identificación de los Hitos del Proyecto.

• Evaluación de las Interfaces Internas y 
Externas del Proyecto.
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Creación paso a paso de un proyecto

• Crear un proyecto.

• Definir las fases de un proyecto.

• Definir secuencia lógica.

• Vincular tareas y sub-fases del proyecto.

Uso de herramientas de gestión de proyectos 
BIM

• Uso de la vista diagrama de Gantt.
• Uso de la vista Gantt de seguimiento.
• Uso de la vista hoja de los recursos.
• Uso de la vista uso de los recursos.
• Uso de la vista uso de las tareas.
• Uso de la vista grafico de recursos.
• Uso de la herramienta elaboración de informes.04

Que es un proyecto 

• Que es un proyecto BIM.
• Definición de los Objetivos de un Proyecto BIM
• Evaluación de un Proyecto BIM.
• Descripción de las funciones de un Planner 
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Esquematización y EDT del proyecto

• Elaboración de la EDT o WBS.

• Uso de las herramientas para jerarquizar un 
proyecto.

• Uso de las herramientas de agrupación por 

• niveles.

• Creación de un código EDT 05

Control y seguimiento de proyecto

• Definición de Línea Base.

• Definir e identificar la Ruta Crítica.

• Definir e identificar las Holguras.

• Guardar una línea de base.

• Actualizar el proyecto según lo previsto.

• Actualizar el proyecto conforme al porcentaje 
de ejecución.

• Actualizar el proyecto conforme al 

• presupuesto.

• Replanificar actividades de un proyecto. 07

Uso y creación de calendarios de proyecto

• Definición de Calendario de proyectos.
• Configuración de Calendarios.
• Uso de los calendarios Bases de MS Project.
• Definición del Jornal Laboral.
• Definición de la Semana Laboral.
• Declaración de los días Festivos y feriados.
• Creación y asignación de nuevos 

Calendarios 06

Uso de las herramientas de filtros y 
ordenamiento

• Aplicación de las herramientas de AutoFiltros.
• Especificaciones de Criterios de Filtrados.
• Filtrados de Tareas para un Recurso Especifico.
• Ordenar datos de una vista
• Agrupar datos de una vista 08


